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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително водоснабдяване на село Ружица“

А. ОБЩА ЧАСТ
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.


Работния проект за обект „Допълнително водоснабдяване на село Ружица“ е изработен от „ПроВик“ ООД град Шумен.

Проектът е инфраструктурен и предвижда да се изгради допълнително водоснабдяване на  село Ружица с обща дължина 3613м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от пориетилен – липса на корозия и налепи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.

1.1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

Захранването на селото е от напорния водоем V=500 м³, к.т. 395 м на група „Лятно“ , обхващащо още селата Лятно и Долина. За водоизточник служи дълбок сондаж  „Лятно“ с дебит Q = 8л/ с.

           През пролетния период водите не достигат и с. Ружица остава в тежък режим, като високата част не получава вода с месеци.  Захранващият водопровод от водоема е силно амортизиран и с огромни загуби на вода.

            В селото има само един кладенец с незначителен дебит и проблематично е отглеждането на животните в частния сектор- основния поминък на населението. За последните 15години отглежданите животни са намалели трикратно по тази причина.

             Вътрешната водопроводна мрежа е строена през 50те- 60те години- диаметри от ф60 до ф150- етернит и стомана. Максималният напор в мрежата е 0,96 мРа( при наличие на вода).


За обновяване и развитие на селото и подобряване качеството на водоснабдяване е необходимо да се подава допълнително вода към водопроводната мрежа на населеното място.


1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОЕКТИ  

През периода на строителството на обекта не е предвидена реализацията на друг проект, който би оказал влияние върху изпълнението на настоящия проект.


1.3. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


1.3.1. Местоположение и характеристики на обекта


Село Ружица се намира в южната част на Лудогорското плато. Разположено е на скат с коти от 301,00 до 378, 00 м, а  селскостопанският  двор е от кота 364 до кота 382,5 или общата денивелация е 82,5 м.  Новият водопровод ще се полага съгласно Наредба №8 за разположение на проводите от техническата инфраструктура на населените места.


1.3.2. Инженерно-геоложки условия  

Инженерно-геоложките условия класифицират почвите в района на обекта като земни- 96% и скални- 4%.


1.3.3. Електроснабдяване
По време на строителството на обекта ще се ползва временно захранване от електрогенератори на изпълнителя на СМР.

1.3.4. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа на село Хърсово. 

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. Водата ще се доставя в специални бидони с маркировка „Вода за пиене“ или с водоноски.

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

1.3.5. Временни пътища.

Обектът е извън чертите на населеното място. Трасето на водопровода в сервитута на общински път от село Хърсово до село Ружица. Направа на временни пътища не се предвижда. 

1.3.6. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места, в непосредствена близост до местоработата.

1.4. НАЛИЧНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителят следва да направи необходимото, за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект или с отразяване в заповедната книга на обекта.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия проект е изграждане на допълнително водоснабдяване на село Ружица. 
Схемата на бъдещото водоснабдяване на с. Ружица изглежда така по пътя на водата:

За водоизточници служат 4 броя каптажи с променлив дебит Q=1,35 – 15л/сек

(Qср.г..8,4л/сек) и Д.С-ж „Хърсово“- Q=16л/сек, като последния се използва през летния период. Водоизточниците се намират източно от с. Хърсова и водите им отговарят на БДС.

Водите се събират в черпателния водоем V= 450 м³ на кота 309,88, където се хлорират. 


Чрез П. Станция II подем (к.ос. п.=307, 65, помпи 18МТ32х3, N=32 kW) става качването на водата в напорен водоем с. Хърсово  - V= 500 м³.


В случая се явява като напорен за с. Хърсово (Vpex.=170 м³ при 65% Qм.д.) и черпателен за Ружица V=3,6 х 3,1=33м³. В този проект е предвидена отделна черпателни камера за новите помпи.


До тук съоръженията са съществуващи  и удовлетворяват включването на новия консуматор.

            Новите съоръжения са следните:

· Помпената станция- с  потопяеми помпи  -Q=4,15;Н=37м§N=3,3 kW.

· Тласкател L=2477м-РЕМRS100-ф90/0,6, Q=4,1 л/сек.

· Нов напорен водоем V=300 м³.

· Гравитачен водопровод (Гл. кл.I) L=1261м  ( от които 285м ф 140/1,РЕ МRS100,  976 м- ф 125/1,0 РЕ МRS100).до ОК 91,  съществуващия водопровод ф 125 от вътрешната мрежа. Оразмерен е за   Q=10,5 л/сек . 

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
Помпената станция се явява като трети подем в направление с. Ружица . Технологично е решена с потопяеми помпени агрегати по изискване на експлоатационното дружество.  Те се монтират във водна камера  /резервоар/ вкопан под нивото на терена и водните нива са спрегнати с тези в същ. водоем за с. Хърсово. 

 Приет е варианта с изграждане на бетонов подземен водоем и насадена върху него помпена станция. Водоема е само от водна камера, а за суха ще се ползва станцията. Станцията е надземна и е решена като метална конструкция с ограждащи зидове и покрив от термо панели. Монтажните схеми и детайлите по монтажа на панелите ще са по техническите каталози на фирмата производител избрана от инвеститора.

Изкопите около резервоарът се засипват с трамбована глина на пластове от 0.20м.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми.
Линейният график да се състави при следните предпоставки, а именно осем часов работен ден, 22 работни дни в месеца и едно сменен режим на работа, 

При така приетите предпоставки и организация на изпълнение строителството на обекта не може да бъде със срок по-малък от 2 месеца.
- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма за движение на работната ръка.
3.2. ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Изпълнението на проекта обхваща строително-ремонтни дейности. Вредностите и опасностите за здравето на работниците са свързани главно с работата на строителните машини, движението на работниците в района на обектите и др.

Изпълнителят да предложи решение във връзка с охраната и безопасността на труд.

За да се създадат нормални условия за работа и предотвратяване на нещастни случаи на строителната площадка е необходимо фирмата – изпълнител стриктно да спазва „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“  и всички работници на обекта да бъдат инструктирани и запознати с тази наредба.
По-важни правила, норми и мероприятия са следните:
- всички работници да бъдат на трудов договор

- всички работници да имат застраховка

- ръководството на строителната фирма изпълнител се задължава да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях.

- работните места трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и съоръжения, да се поставят съответните знаци, надписи и указания.
- с механизацията да работят само правоспособни, предварително инструктирани работници, притежаващи необходимата квалификация

- работата със строителните машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител. При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено напрежение на електропровода.
- на обекта да се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците

- фирмата – изпълнител е длъжна при станали трудови злополуки и аварии във връзка с извършените СМР да уведоми Районната инспекция по труда град Шумен.

3.3. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се спазват изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.
Временната организация на движението се разработва за строителни дейности по отделни места от общинския път. 
3.3.1. Временни съоръжения
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

3.3.2. Сигнализация с пътни знаци
Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, които трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.

3.3.3. Организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Договора и Закона за движение по пътищата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби по отношение на:

1. Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка

2. Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване

3.Временните конструкции за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИНСТАЛАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни , разстилачни и уплътняващи машини и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения.
4.1.1. Основна механизация

По-основните машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя за извършване на строително-ремонтните работи са както следва:

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Багер
	1

	2
	Камион
	3

	4
	Фадрома за разстилане на земни маси
	1

	5
	Пневматична трамбовка
	1

	6
	Иглен вибратор
	1

	7
	Електрически водни помпи
	1

	8
	Апарат за челно заваряване
	1

	9
	Водоноска
	1

	10
	Агрегат
	1


Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.
Техническите качества на използваните машини трябва да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

4.2. Персонал
Наличие на  собствен и/или нает персонал за изпълнение на поръчката, минимум следните лица: 


- специалист ВиК-2 бр.;


- инженер Геодезия-1 бр.


- експерт контрол на качеството -1 бр.


- експерт - координатор по безопасност и здраве – 1 бр.


4.3. Обезпечение На Производството

Изпълнителят да посочи местонахождението и капацитета на бетоновите бази и кариери в района, които смята да използва при изпълнението на проекта.


4.4. Съхранение и работа с основните материали

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.


Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето. 


Процедурите при складиране на другите строителни материали не трябва да влошават качеството им, както и да допускат внасянето на чужди материали в депото или купчината. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. 


5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ


5.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес

Полиетиленови тръби и фасонни части

Основните  водопроводи се изпълнят  от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ100, които да отговарят на БДС.


При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.


Да се спази технологията на полагане на полиетиленови тръби.


Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да имат сертификат за произход и за качество или сертификат за съответствие и да отговарят по технически параметри на работния проект.


Доставката на останалите материали влагани по изграждането на водопровода трябва да бъде придружена със сертификат от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията.


5.2. Контрол на качеството на изпълнение на видовете работи

Контрол на изпълнение на подземни водопроводи


По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на:


- трасетата на водопроводите и съоръженията


- изкопните работи по водопроводите


- подземните части на съоръженията


Приемането на водопровода става след:


- преглеждане на двустранните актове


- щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи


- изпитване на якост и водоплътност


Не се допуска изпитване на водопровода при температури под 10°С.

За резултат от изпитването се съставя протокол, като за всеки изпитван и приет участък се изготвя точен екзекутивен, ситуационен монтажен план. Засипването на водопроводите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт.


6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


6.1. Предварителни дейности


- уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни, телеграфни, електрически кабели и др.


-  ограждане на строителната площадка съвременна строителна ограда


- създаване организация на движението, съгласувана с КАТ


- поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на ПБЗ и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието


6.2. Транспорт и складиране


Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 м, с помощта на въжета или найлонови клупове.


Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни.  Височината на куповете не трябва да надвишава 2м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време,  да се вземат мерки за защита от слънцето. 


6.3. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на водопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък, с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се засипва около тръбата и над нея с височина, съгласно проекта.


6.4. Полагане на тръбопроводи


Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, близо до изкопа,  без да бъдат влачени и без да пострадат.


6.5. Връзки между тръбите и фитингите


В настоящия проект връзките се осъществяват чрез челна заварка.  Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, нагряващи се с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата. За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

6.6. Съединение със свободен фланец и щуцер


Изпълнява се между тръби от различен материал и фасонни части.


- нанизва се свободния фланец върху края на тръбата


- заварява се щуцерът към тръбата по начина „челна заварка“


- поставя се еластична гарнитура в съответния канал на щуцера


- свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст


6.7. Полагане на тръбопроводите


Прави се с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежението на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане и деформиране.  За тръби с малък диаметър е възможно и ръчно полагане. 


6.8. Флангово запълване на канала


Изпълнява се с пресят материал или пясък. Прави се от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се подпълва под тръбата с лопати или други уплътняващи уреди, като се внимава да не се повреди тръбата. След това изкопът се засипва със слой от около 30см над горния ръб на тръбата. Уплътняването става само върху страничните стени, извън зоната на тръбата, докато се постигне оптималната плътност.


7. Изисквания за опазване на околната среда

Всички строителни отпадъци да се извозват  и съхраняват на предварително определено от Общината депо. При транспортиране на строителните отпадъци със самосвали или бордови коли легените им да бъдат покрити.


8. Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана със СМР, се изпълняват изискванията на ПБЗ и на Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи и Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи /обн., ДВ бр.4 от 1998 г./, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на трудна работните места и при използване на работното оборудване / обн. ДВ бр.88 от 1999 г., изм.бр.48 от 2000г. и бр.52 от 2001 г., попр.бр.54 от 2001 г., изм. И доп. Бр.43 от 2003 г. /, Наредба №3 от 2001 г. /за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място / ДВ бр.46 от 2001 г./, Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана / обн., ДВ, бр.77 от 1995 г. /, нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с изпълнението на СМР и нормативните актове по хигиена на труда, противопожарна охрана и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена степен на опасност при изпълнението на СМР.
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